



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



MAPA DE RISCO Nº 04/2026

Mapa de Riscos da Contratação								
Identificação				Avaliação ⁵			Tratamento ao Risco	
Fases ¹	Evento de Risco ²	Causas ³	Consequências ⁴	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco ⁶ (P)x(I)	Resposta ao Evento de Risco ⁷	Responsável ⁸
1 Planejamento	Falta de elaboração do PAC	Falta de servidores qualificados	Possibilidade de falha no desenvolvimento do processo de contratação	1	2	2	Elaboração minuciosa de ETP e TR	contratante
2 Seleção de fornecedores	Contratação por Inexigibilidade	Falta de pessoal com qualificação técnica no corpo de servidores da Contratante.	Maior gasto ao erário.	1	2	2	Planejar a contratação, evitando excesso de gastos	Contratante



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



3	Gestão/fiscalização do Contrato	Possibilidade de problema na fiscalização do contrato	Falta de qualificação técnica dos servidores.	Contratação de empresa profissional indevidos	1	1	1	Capacitar servidores para bem desenvolver a função de fiscal de contrato	Contratante e
---	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	--	---------------

1	Descrição do objeto previsto para contratação.	Contratação de empresa para prestação de serviço técnico especializado em Assessoria e Consultoria Contábil e Financeira, objetivando a contabilização da execução orçamentária financeira e patrimonial, no exercício de 2026.
2	O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.	Dissolução da sociedade empresarial.
3	Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.	Insolvencia
4	Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.	Rescisão Contratual e atraso no desenvolvimento das atividades inerentes ao bom andamento do Órgão Contratante.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



ITEM	NIVEL DE RISCO	RESULTADO	DESCRIPTOR
1	1 x 2	2	Baixo
2	1 x 2	2	Baixo
3	1 x 1	1	Muito Baixo

Elaborado por: Ana Maria Soares da Silva – Agente de Contratação

Ana Maria Soares da Silva
Agente de Contratação
Portaria 006/2026

Aprovado por:

ADEVIR SUE DIAS
Vereador Presidente